POR OUÊ?

O OUÊ?



Aplicativo para otimizar o negócio de uma casa de suíno

USTIFICATIVA

- *Grande demora na reserva de eventos e na reserva de assados aos finais de semana
- *Frustração do cliente ao ir na loja e não encontrar o corte desejado.







REQUISITOS

* Reduzir em 20% o tempo de agendade vendas em 15% no primeiro semestre





Otimizar a reserva de eventos e de assados aos finais de semana.

Proporcionar o auto atendimento na consulta de cortes disponiveis e na reserva de cortes.

Facilitar e dar eficiência nos processos da casa de suínos

Diminuir o número de mesangens e ligações entre cliente e negócio

O aplicativo precisa ser atualizado em curtos períodos de tempo.

Exibir datas ocupadas e disponíveis para eventos

Realizar notificações quando a carne deseiada estar disponível

Exibir preço dos cortes, assados e valor médio do evento.

O aplicativo de possuir um formulário para realizar o reserva de eventos e de assado.

O aplicativo deve possuir um catálogo com os cortes da casa.

PITCH

OUEM?

OUANDO? OUANTO?



STAKEHOLDERS EXTERNOS

- -> Clientes
- -> Donos de frígorifico -> Donos de restaurantes
- -> Sócios da Casa



PREMISSAS

Operar em todos os aparelhos. Manutenção do aplicativo. com melhorias e atualização de status de eventos/produtos.



RISCOS

Diminuição na quantidade de usuários.

% LINHA DO TEMPO

Processo de iniciação - Entregas 1-2

Processo de planejamento - Entregas 3

Processo de monitoramento e controle 4-5

Competição com outros aplicativos de delivery na mesma área.

Diminuição do consumo de carne ou eventos com efeitos negativos para o negócio (Quaresma, por exemplo)



mento de eventos e assados na loia no primeiro trimestre / * Aumentar o número



†ij EQUIPE

Time de desenvolvimento (4 pessoas)



GRUPO DE ENTREGA

- 1. Canvas.
- 2. Plano de gerenciamento de configuração.
- 3. Planejamento: definir escopo, complexidade, esforço e custo, levantamento de riscos e programação de atividades.
- 4. Monitoramento e controle: relatório de avaliação qualitativa e quantitativa.
- 5. Qualidade, elaboração de criterios de qualidade para cada fase do projeto.







CUSTO

R\$ 20,000.00 -4 Programadores



Uma pequena taxa de clientes podem não possuir dispositivos compatíveis com os requisitos do aplicativo.

Uma pequena taxa de clientes pode não se adaptar ou não aderir a ideia de realizar tarefas de forma online.

